

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 01.12.2017 по 30.04.2018 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант), проведенного в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 3 апреля 2017 г. № 93-рп

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	Предгорненское районное местное отделение Общероссийского общественного благотворительного фонда "Российский благотворительный фонд "Нет алкоголизму и наркомании"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1112600001293
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Региональный центр общественной защиты Содействие+
Номер договора о предоставлении гранта	17-2-000339

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.	Разработана и реализована образовательная программа для молодёжных тренеров, сотренеров и волонтеров проекта продолжительностью 30 ак.ч.. Всего подготовлено не менее 15 участников (молодёжные тренеры, сотренеры и волонтеры проекта).	28.02.2018	10.02.2018	Исполнена	
2.	Разработана и реализована программа двухдневного практикоориентированного семинара, в которой приняло участие не менее 100 чел. из не менее 60 организаций (юридических лиц) всех муниципальных территорий Ставропольского края, в том числе не менее 80 специалистов и не менее 20 обучающихся образовательных организаций.	28.02.2018	15.02.2018	Исполнена	
3.	Разработано и реализовано не менее 10 (десяти) основных и дополнительных образовательных программ проекта (5 - для обучающихся и 5 - для специалистов) в каждом из 4 территориальных зон Ставропольского края, в которых приняло участие не	30.04.2018	21.04.2018	Исполнена частично	В связи с предельной загруженностью в период с 20 января по 15 февраля 2018 г. по основному месту работы участники целевых групп проекта (специалисты, педагоги и обучающиеся образовательных организаций) не могли в установленные сроки реализации

	менее 850 участников, в том числе не менее 550 обучающихся и не менее 300 специалистов из не менее 75 организаций (юридических лиц) не менее 20 муниципальных образований Ставропольского края. В вебинарах приняло участие не менее 200 человек.				мероприятий участвовать в программах проекта первого уровня (по просьбе самих участников проекта).
4.	Разработаны две программы социологического исследования, проинформированы основные участники проекта о реализации программ социологического исследования. Проведён первый этап программ социологического исследования, в которых приняло участие не менее 1240 (не менее 1040 учащихся и не менее 200 педагогов и сотрудников образовательных организаций) в не менее 21 муниципальном образовании Ставропольского края.	30.04.2018	30.04.2018	Исполнена	
5.	Проведена заочная аттестация по программам проекта для не менее 300 педагогов и специалистов образовательных и других муниципальных организаций (кураторов и ведущих восстановительных программ). Количество участников, успешно прошедших аттестацию – не менее 280 чел.	30.04.2018	31.08.2018	Не исполнена	В связи с предельной загруженностью как по реализации мероприятий проекта, так и по основному месту работы участники одной из целевых групп проекта (специалисты, педагоги образовательных организаций) не могут в установленные сроки реализации мероприятия (до 30.04.2018 г.) пройти успешно заочную аттестацию по программам проекта первого уровня (по просьбе самих участников проекта).
Дополнительный комментарий		Контрольные показатели п. 1.3. ККТ проекта не были в полной мере достигнуты (по обучающимся - 80,5%, по педагогам - 94,7% запланированного уровня), однако эти недостатки реализации проекта были компенсированы более широким охватом - 86 (по плану - 75, +14,7%) образовательных организаций из 21 муниципальной территории Ставропольского края, а также более высокой посещаемостью вебинаров 251 вместо запланированных 200 специалистов, что говорит о предельной занятости участников ключевой целевой группы в насыщенный период мероприятий проекта (15 января - 15 февраля 2018 г.).			

<p>Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период</p> <p><i>Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)</i></p>	<p>В рамках реализации программы социологического исследования в анкетировании приняли участие 1240 (не менее 1040 учащихся и 200 педагогов и сотрудников образовательных организаций) в 21 муниципальных образованиях Ставропольского края. Всего за период с января по апрель 2018 г. в вебинарах "Новые воспитательные технологии в образовательных организациях" приняли участие 251 специалист образовательных организаций из 20 муниципальных образований Ставропольского края. 5 по 10 февраля 2018 года на базе МБОУ СОШ № 1 ст. Эссентукской проводилось обучение (тренинг-фасилитация) для тренеров - 18 активистов волонтерских отрядов Предгорного района (участники – обучающиеся МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 11, филиала Ставропольского педагогического института в г. Эссентуках, активисты движения «Волонтеры-медики»). Всего в мероприятиях 10 социальных образовательных программ проекта («Восстановительные практики и технологии в образовательных организациях», «Профилактика конфликтного поведения в образовательных организациях», «Основы финансовой грамотности: личный и семейный бюджет», «Правовое просвещение в образовательных организациях», «Профилактика зависимого поведения в образовательных организациях», «Разрешение конфликтов в школе», «Школьная служба примирения: основы подготовки медиаторов», «Я здоров и независим+», «Деньги в дом», «Правознайка+» (всего таких мероприятий было проведено 40) за период январь-апрель 2018 г. участвовало 727 чел., из них</p>
---	---

	443 обучающихся и 284 специалиста 86 образовательных организаций из 21 муниципальной территорий Ставропольского края. 14-15 февраля 2018 года был проведён краевой практикоориентированный семинар «Реализация восстановительных программ в Ставропольском крае: опыт и перспективы развития» для 103 участников (заместителей руководителей по воспитательной работе, социальных педагогов, классных руководителей, специалистов, курирующих воспитательную работу) из 25 муниципальных территорий Ставропольского края.
--	---

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1.	Разработка программы социологического исследования (мониторинг и оценка восстановительных программ, внедрения восстановительных практик и технологий)	с 01.12.2017 по 31.12.2017	с 01.12.2017 по 15.01.2018	В рамках разработки программы социологического исследования (мониторинг и оценка восстановительных программ, внедрения восстановительных практик и технологий) были разработаны анкеты по целевым группам проекта (обучающиеся образовательных организаций, студенты высших профессиональных организаций, специалисты (руководители) образовательных организаций, муниципальных органов власти и муниципальных организаций Ставропольского края), составлены планы-графика проведения социологических исследований, проинформированы основные участники проекта о реализации программ социологического исследования.
Количественные показатели (наименование)				значение
Типы анкет по целевым группам проекта (обучающиеся образовательных организаций, студенты высших профессиональных организаций, специалисты (руководители) образовательных организаций, муниципальных органов власти и муниципальных организаций Ставропольского края)				2
2.	Информирование заинтересованных участников проекта о начале реализации мероприятий проекта	с 01.12.2017 по 30.12.2017	с 01.12.2017 по 30.12.2017	В целях повышения информированности образовательных организаций, муниципальных молодежных центров и психолого-социальнопедагогических центров Ставропольского края были направлены соответствующие письма-уведомления об организационной поддержке мероприятий проекта в муниципальных территориях Ставропольского края (26 муниципальных районов и 6 городских округов), разработаны и уточнены совместные планы мероприятий в рамках проекта совместно с Министерством образования Ставропольского края.
Количественные показатели (наименование)				значение
Количество территорий Ставропольского края, охваченных информационной кампанией				32
3.	Разработка основной и дополнительных образовательных программ проекта для обучающихся образовательных	с 01.12.2017 по 15.01.2018	с 01.12.2017 по 15.01.2018	В рамках разработки основной и дополнительных образовательных программ проекта были разработаны 5 (пять) образовательных программ для обучающихся образовательных организаций (включая все учебно-методические материалы к ним, все по 16 ак. ч.). Данные программы составлены на основе ФГОС (федерального государственного образовательного стандарта) для дальнейшего

	организаций			использования при проектировании курсов дополнительного образования в образовательных организациях.
Количественные показатели (наименование)				значение
Количество образовательных программ для обучающихся образовательных организаций				5
4.	Разработка основной и дополнительных образовательных программ проекта для педагогов и специалистов образовательных и других муниципальных организаций	с 01.12.2017 по 15.01.2018	с 01.12.2017 по 15.01.2018	В рамках разработки основной и дополнительных образовательных программ проекта были разработаны 5 (пять) образовательных программ для педагогов и специалистов образовательных и других муниципальных организаций (включая все учебно-методические материалы к ним, все по 8 ак.ч.). Данные программы составлены на основе ФГОС (федерального государственного образовательного стандарта) для дальнейшего использования специалистами при проектировании курсов повышения квалификации педагогов.
Количественные показатели (наименование)				значение
Количество образовательных программ для педагогов и специалистов образовательных и других муниципальных организаций				5
5.	Разработка программы вебинара «Новые воспитательные технологии в образовательных организациях»	с 01.01.2018 по 15.01.2018	с 01.12.2017 по 20.01.2018	В рамках реализации программ вебинара «Новые воспитательные технологии в образовательных организациях» были разработана программа вебинара (включая все учебно-методические материалы к нему) для педагогов и специалистов образовательных и других муниципальных организаций о практике реализации образовательных программ проекта: «Восстановительные практики и технологии в образовательных организациях» (2 ак.ч.), «Профилактика конфликтного поведения в образовательных организациях» (2 ак.ч.); «Основы финансовой грамотности: личный и семейный бюджет» (2 ак. ч.); «Правовое просвещение в образовательных организациях» (2 ак.ч.); «Профилактика зависимого поведения в образовательных организациях» (2 ак.ч.).
Количественные показатели (наименование)				значение
Количество разработанных программ вебинаров				5
6.	Подготовка дистанционной заочной аттестации по программам проекта для педагогов и специалистов образовательных и других муниципальных организаций	с 01.01.2018 по 31.01.2018	с 15.01.2018 по 15.02.2018	На основе имеющегося ресурса МООС организации были разработаны электронные дидактические материалы для заочной аттестации по программам проекта для педагогов и специалистов образовательных и других муниципальных организаций (кураторов и ведущих восстановительных программ): «Восстановительные практики и технологии в образовательных организациях», «Профилактика конфликтного поведения в образовательных организациях», «Основы финансовой грамотности: личный и семейный бюджет», «Правовое просвещение в образовательных организациях», «Профилактика зависимого поведения в образовательных организациях».
Количественные показатели (наименование)				значение
Количество разработанных программ электронных дидактических материалов для МООС				5
7.	Реализация образовательной программы для подготовки молодёжных тренеров, сотренеров и волонтёров проекта «Тренинг-фасилитация для тренеров социальных программ,	с 01.01.2018 по 31.01.2018	с 05.02.2018 по 10.02.2018	В пятидневной образовательной программе для подготовки молодёжных тренеров, сотренеров и волонтёров проекта «Тренинг-фасилитация для тренеров социальных программ, действующих по принципу «равный-равному», приняли участие молодёжные тренеры, сотренеры и волонтёры проекта, по итогам которой были сформированы команды волонтёров по реализации программ проекта. В рамках данного мероприятия участники проекта получили общую информацию о содержании, структуре и планируемых результатах образовательных программ проекта: «Семинар для специалистов

	действующих по принципу «равный-равному» (ст. Ессентукская Предгорного района)			в области внедрения восстановительных практик, технологий и программ», «Профилактика конфликтного поведения в образовательных организациях», «Основы финансовой грамотности: личный и семейный бюджет», «Правовое просвещение в образовательных организациях», «Профилактика зависимого поведения в образовательных организациях».
Количественные показатели (наименование)				значение
Общее количество ак. часов обучения				40
Количество участников				18
Количество сформированных команд помощников тренеров, волонтеров проекта				5
8.	Практикоориентированный семинар «Реализация восстановительных программ в Ставропольском крае: опыт и перспективы развития» для специалистов муниципальных территорий»	с 01.02.2018 по 28.02.2018	с 14.02.2018 по 15.02.2018	Цель семинара - повышение уровня и качества информирования о реализации восстановительных программах в образовательных организациях. В рамках семинара было проведено пленарное заседание (14 февраля) с демонстрацией наиболее эффективных восстановительных технологий и опыта реализации восстановительных программ в образовательных организациях Ставропольского края. На следующий день продолжилась работа секций, проведение мастер-классов и тренинговых программ по направлениям («Профилактика конфликтного поведения в образовательных организациях», «Программа для специалистов в области внедрения восстановительных практик, технологий и программ», «Основы финансовой грамотности», «Профилактика зависимого поведения в образовательных организациях», «Правовое просвещение в образовательных организациях»).
Количественные показатели (наименование)				значение
Общее количество участников				103
Количество территорий Ставропольского края, представленных на семинаре				26
Общее количество специалистов и педагогов				88
9.	Реализация программы социологического исследования (мониторинг и оценка восстановительных программ, внедрения восстановительных практик и технологий)	с 01.01.2018 по 31.01.2018	с 15.01.2018 по 15.02.2018	В рамках реализации программы социологического исследования в анкетировании приняли участие 360 чел. в 6 муниципальных образованиях Ставропольского края.
Количественные показатели (наименование)				значение
Общее количество человек, принявших участие в социологическом исследовании				360
Общее количество территорий Ставропольского края, охваченных социологическим исследованием				6
10.	Реализация программы вебинаров «Новые воспитательные технологии в образовательных организациях» для педагогов и специалистов образовательных и других	с 15.01.2018 по 31.01.2018	с 16.01.2018 по 20.01.2018	В реализации программы вебинаров «Новые воспитательные технологии в образовательных организациях» приняли участие специалисты из муниципальных образований Ставропольского края (г. Ставрополь, г. Невинномысск, Шпаковский, Труновский, Грачёвский, Кочубеевский районы). Программа серии из 5 вебинаров включала в себя следующие направления образовательных программ: «Восстановительные практики и технологии в образовательных организациях» (2 ак.ч.),

	муниципальных организаций			«Профилактика конфликтного поведения в образовательных организациях» (2 ак.ч.), «Основы финансовой грамотности: личный и семейный бюджет» (2 ак. ч.), «Правовое просвещение в образовательных организациях» (2 ак.ч.), «Профилактика зависимого поведения в образовательных организациях» (2 ак.ч.). Основная цель вебинаров – теоретическое представление новых воспитательных технологий в образовательной организации.
Количественные показатели (наименование)				значение
Общее количество участников				124
Общее количество территорий Ставропольского края, охваченных вебинарами				6
11.	Реализация основной и дополнительных образовательных программ проекта для обучающихся, педагогов и специалистов образовательных и других муниципальных организаций (г. Ставрополь)	с 22.01.2018 по 27.01.2018	с 23.01.2018 по 30.01.2018	Участники мероприятия получили базовую информацию и навыки для кураторов волонтеров служб медиации, которые необходимы для внедрения и совершенствования восстановительных программ в образовательных организациях. В январе тренинги проводились для обучающихся и специалистов 6 муниципальных образований Ставропольского края (г. Ставрополь, г. Невинномысск, Шпаковский, Труновский, Грачёвский, Кочубеевский районы) на базе МБОУ гимназии № 12 города Ставрополя: «Программа для специалистов в области внедрения восстановительных практик, технологий и программ» (8 ак.ч.), «Профилактика конфликтного поведения в образовательных организациях» (8 ак.ч.), «Основы финансовой грамотности: личный и семейный бюджет» (8 ак. ч.), «Правовое просвещение в образовательных организациях» (8 ак.ч.), «Профилактика зависимого поведения в образовательных организациях» (8 ак.ч.). «Разрешение конфликтов в школе» (16 ак.ч.), «Школьная служба примирения: основы подготовки медиаторов» (16 ак.ч.), «Я здоров и независим+» (16 ак.ч.), «Деньги в дом» (16 ак.ч.), «Правознайка+» (16 ак.ч.).
Количественные показатели (наименование)				значение
Общее образовательных организаций, специалисты и обучающихся которых приняли участие в обучении				16
Общее количество специалистов и педагогов				72
Общее количество обучающихся				113
12.	Реализация программы социологического исследования (мониторинг и оценка восстановительных программ, внедрения восстановительных практик и технологий)	с 01.02.2018 по 28.02.2018	с 01.02.2018 по 10.03.2018	В рамках реализации программы социологического исследования в анкетировании приняли участие специалисты и обучающиеся образовательных организаций в 8 муниципальных образованиях Ставропольского края (Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки, Железноводск, Минераловодский городской округ, Предгорный, Георгиевский, Кировский районы).
Количественные показатели (наименование)				значение
Общее количество участников, принявших участие в исследовании				480
Общее количество специалистов и педагогов, принявших участие в исследовании				80
Общее количество обучающихся, принявших участие в исследовании				400
13.	Реализация программы вебинаров «Новые воспитательные технологии	с 26.01.2018 по 03.02.2018	с 25.01.2018 по 02.02.2018	В реализации программы вебинаров «Новые воспитательные технологии в образовательных организациях» приняли участие специалисты из 5 муниципальных образований Ставропольского края

	в образовательных организациях» для педагогов и специалистов образовательных и других муниципальных организаций			(Минераловодский, Георгиевский городские округа, г. Железноводск, Александровский, Андроповский районы). Программа серии из 5 вебинаров включала в себя следующие направления образовательных программ: «Восстановительные практики и технологии в образовательных организациях» (2 ак.ч.), «Профилактика конфликтного поведения в образовательных организациях» (2 ак.ч.), «Основы финансовой грамотности: личный и семейный бюджет» (2 ак. ч.), «Правовое просвещение в образовательных организациях» (2 ак.ч.), «Профилактика зависимого поведения в образовательных организациях» (2 ак.ч.). Основная цель вебинаров – теоретическое представление новых воспитательных технологий в образовательной организации.
Количественные показатели (наименование)				значение
Общее количество участников, принявших участие в вебинаре				54
14.	Реализация основной и дополнительных образовательных программ проекта для обучающихся, педагогов и специалистов образовательных и других муниципальных организаций (г. Минеральные Воды)	с 05.02.2018 по 10.02.2018	с 05.02.2018 по 13.02.2018	Участники мероприятия получили базовую информацию и навыки для кураторов и волонтеров служб медиации, которые необходимы для внедрения и совершенствования восстановительных программ в образовательных организациях. В феврале тренинги проводились для обучающихся и специалистов 5 муниципальных образований Ставропольского края (Минераловодский городской округ, г. Железноводск, Георгиевский городской округ, Андроповский муниципальный район, Александровский муниципальный район) на базе МКОУ СОШ № 6 города Минеральные Воды: Программа для специалистов в области внедрения восстановительных практик, технологий и программ» (8 ак.ч.), «Профилактика конфликтного поведения в образовательных организациях» (8 ак.ч.), «Основы финансовой грамотности: личный и семейный бюджет» (8 ак. ч.), «Правовое просвещение в образовательных организациях» (8 ак.ч.), «Профилактика зависимого поведения в образовательных организациях» (8 ак.ч.), «Разрешение конфликтов в школе» (16 ак.ч.), «Школьная служба примирения: основы подготовки медиаторов» (16 ак.ч.), «Я здоров и независим+» (16 ак.ч.), «Деньги в дом» (16 ак.ч.), «Правознайка+» (16 ак.ч.).
Количественные показатели (наименование)				значение
Общее количество образовательных организаций, педагоги и обучающиеся которых приняли участие в обучении				26
Общее количество обучающихся образовательных организаций				106
Общее количество специалистов и педагогов образовательных организаций				65
15.	Реализация программы социологического исследования (мониторинг и оценка восстановительных программ, внедрения восстановительных практик и технологий)	с 01.03.2018 по 31.03.2018	с 01.03.2018 по 31.03.2018	В рамках реализации программы социологического исследования в анкетировании приняли участие обучающиеся и педагогов образовательных организаций в 3 муниципальных образованиях Ставропольского края (Курский, Степновский, Советский, районы).
Количественные показатели (наименование)				значение
Общее количество участников, принявших участие в социологическом исследовании				180
Общее количество обучающихся, принявших участие в социологическом исследовании				150
Общее количество педагогов, принявших участие в социологическом				30

исследования				
16.	Реализация программы вебинаров «Новые воспитательные технологии в образовательных организациях» для педагогов и специалистов образовательных и других муниципальных организаций	с 19.03.2018 по 24.03.2018	с 21.03.2018 по 02.04.2018	В реализации программы вебинаров «Новые воспитательные технологии в образовательных организациях» приняли участие специалисты из 5 муниципальных образований Ставропольского края (Предгорный район, г. Пятигорск, г. Лермонтов, г. Ессентуки, г. Кисловодск). Программа серии вебинаров включала в себя следующие направления образовательных программ: «Восстановительные практики и технологии в образовательных организациях» (2 ак.ч.), «Профилактика конфликтного поведения в образовательных организациях» (2 ак.ч.), «Основы финансовой грамотности: личный и семейный бюджет» (2 ак. ч.), «Правовое просвещение в образовательных организациях» (2 ак.ч.), «Профилактика зависимого поведения в образовательных организациях» (2 ак.ч.). Основная цель вебинаров – теоретическое представление новых воспитательных технологий в образовательной организации.
Количественные показатели (наименование)				значение
Общее количество участников				21
Общее количество территорий Ставропольского края, охваченных вебинарами				5
Общее количество вебинаров				5
17.	Реализация основной и дополнительных образовательных программ проекта для обучающихся педагогов и специалистов образовательных и других муниципальных организаций (г. Пятигорск, ст. Ессентукская, Предгорный район)	с 26.03.2018 по 31.03.2018	с 26.03.2018 по 04.04.2018	В реализации основной и дополнительных образовательных программ проекта для педагогов и специалистов образовательных и других муниципальных организаций приняли участие специалисты и обучающиеся образовательных организаций из 5 муниципальных образований Ставропольского края (Предгорный район, г. Пятигорск, г. Лермонтов, г. Ессентуки, г. Кисловодск): «Программа для специалистов в области внедрения восстановительных практик, технологий и программ» (8 ак.ч.), «Профилактика конфликтного поведения в образовательных организациях» (8 ак.ч.), «Основы финансовой грамотности: личный и семейный бюджет» (8 ак. ч.), «Правовое просвещение в образовательных организациях» (8 ак.ч.), «Профилактика зависимого поведения в образовательных организациях» (8 ак.ч.), «Разрешение конфликтов в школе» (16 ак.ч.), «Школьная служба примирения: основы подготовки медиаторов» (16 ак.ч.), «Я здоров и независим+» (16 ак.ч.), «Деньги в дом» (16 ак.ч.), «Правознайка+» (16 ак.ч.). Участники мероприятия получили базовую информацию и навыки для кураторов и волонтеров служб медиации, которые необходимы для внедрения и совершенствования восстановительных программ в образовательных организациях.
Количественные показатели (наименование)				значение
Общее количество образовательных организаций, обучающиеся и педагоги которых приняли участие в обучении				27
Общее количество обучающихся образовательных организаций				155
Общее количество специалистов и педагогов				104
18.	Реализация программы социологического исследования (мониторинг и оценка восстановительных программ, внедрения восстановительных практик и технологий)	с 01.04.2018 по 30.04.2018	с 01.04.2018 по 30.04.2018	В рамках реализации программы социологического исследования в анкетировании приняли участие специалисты и обучающиеся образовательных организаций в 4 муниципальных образованиях Ставропольского края (Будённовский, Нефтекумский, Левокумский, Арзгирский районы).

Количественные показатели (наименование)				значение
Общее количество участников, принявших участие в социологическом исследовании				240
Общее количество специалистов и педагогов образовательных организаций, принявших участие в социологическом исследовании				40
Общее количество обучающихся образовательных организаций, принявших участие в социологическом исследовании				200
19.	Реализация программы вебинаров «Новые воспитательные технологии в образовательных организациях» для педагогов и специалистов образовательных и других муниципальных организаций	с 02.04.2018 по 07.04.2018	с 05.04.2018 по 16.04.2018	В реализации программы вебинаров «Новые воспитательные технологии в образовательных организациях» приняли участие специалисты из 4 муниципальных образований Ставропольского края (Будённовский, Левокумский, Благодарный, Арзгирский районы). Программа серии из 5 вебинаров включала в себя следующие направления образовательных программ: «Восстановительные практики и технологии в образовательных организациях» (2 ак.ч.), «Профилактика конфликтного поведения в образовательных организациях» (2 ак.ч.), «Основы финансовой грамотности: личный и семейный бюджет» (2 ак. ч.), «Правовое просвещение в образовательных организациях» (2 ак.ч.), «Профилактика зависимого поведения в образовательных организациях» (2 ак.ч.). Основная цель вебинаров – теоретическое представление новых воспитательных технологий в образовательной организации.
Количественные показатели (наименование)				значение
Общее количество участников вебинаров				52
Общее количество территорий, охваченных вебинарами				4
20.	Реализация основной и дополнительных образовательных программ проекта для обучающихся, педагогов и специалистов образовательных и других муниципальных организаций (г. Будённовск)	с 09.04.2018 по 14.04.2018	с 10.04.2018 по 21.04.2018	В реализации основной и дополнительных образовательных программ проекта для обучающихся, педагогов и специалистов образовательных и других муниципальных организаций приняли участие специалисты и обучающиеся образовательных организаций из 4 муниципальных образований Ставропольского края (Будённовский, Левокумский, Благодарный, Арзгирский районы): «Программа для специалистов в области внедрения восстановительных практик, технологий и программ» (8 ак.ч.), «Профилактика конфликтного поведения в образовательных организациях» (8 ак.ч.), «Основы финансовой грамотности: личный и семейный бюджет» (8 ак. ч.), «Правовое просвещение в образовательных организациях» (8 ак.ч.), «Профилактика зависимого поведения в образовательных организациях» (8 ак.ч.), «Разрешение конфликтов в школе» (16 ак.ч.), «Школьная служба примирения: основы подготовки медиаторов» (16 ак.ч.), «Я здоров и независим+» (16 ак.ч.), «Деньги в дом» (16 ак.ч.), «Правознайка+» (16 ак.ч.). Участники мероприятия получили базовую информацию и навыки для кураторов и волонтеров служб медиации, которые необходимы для внедрения и совершенствования восстановительных программ в образовательных организациях.
Количественные показатели (наименование)				значение
Общее количество образовательных организаций, обучающиеся и специалисты которых приняли участие в обучении				17
Общее количество обучающихся образовательных организаций				69
Общее количество специалистов и педагогов образовательных организаций				43
21.	Разработка программ «Программа для молодёжных тренеров (равных преподавателей)»,	с 01.04.2018 по 30.04.2018	с 10.04.2018 по 30.04.2018	В рамках разработки основной и дополнительных образовательных программ проекта (второй уровень) были разработаны образовательные программы для обучающихся и специалистов образовательных организаций (включая все учебно-методические материалы к ним): «Программа для молодёжных

	«Психологическая поддержка и сопровождение разрешения конфликтов в образовательной организации», «Сообщества восстановительных практик: от ремесла к методической оснащённости»			тренеров (равных преподавателей)», «Психологическая поддержка и сопровождение разрешения конфликтов в образовательной организации», «Сообщества восстановительных практик: от ремесла к методической оснащённости». Данные программы составлялись на основе ФГОС (федерального государственного образовательного стандарта) для дальнейшего использования при проектировании курсов дополнительного образования обучающихся и повышения квалификации для специалистов в образовательных организациях.
Количественные показатели (наименование)				значение
Количество разработанных образовательных программ второго уровня				3
22.	Подготовка дистанционной заочной аттестации по программам проекта для педагогов и специалистов образовательных и других муниципальных организаций	с 01.04.2018 по 30.04.2018	с 01.05.2018 по 10.05.2018	На основе имеющегося ресурса МООС организации были разработаны электронные дидактические материалы для заочной аттестации по программам проекта для педагогов и специалистов образовательных и других муниципальных организаций (кураторов и ведущих восстановительных программ): «Программа для молодёжных тренеров (равных преподавателей)», «Психологическая поддержка и сопровождение разрешения конфликтов в образовательной организации», «Сообщества восстановительных практик: от ремесла к методической оснащённости».
Количественные показатели (наименование)				значение
Количество дидактических комплексов, разработанных для дистанционной аттестации по программам второго уровня				3

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные результаты	Наименование	показатель
	Количество видов образовательных программ для обучающихся образовательных организаций	5
	Количество видов образовательных программ для педагогов и специалистов образовательных и других муниципальных организаций	5
	Количество программ социологических исследований по целевым группам проекта	2
	Количество чел. (молодёжные тренеры, сотренеры, волонтеры проекта), подготовленных в ходе реализации программы «Программа для тренеров социальных программ, действующих по принципу «равный-равному»	18
	Количество чел., участвующих в практикоориентированном семинаре «Реализация восстановительных программ в Ставропольском крае: опыт и перспективы развития»	103
	Количество участников (чел.) программ социологических исследований	1240
	Количество чел., участвующих в программе вебинаров «Новые воспитательные технологии в образовательных организациях»	251
	Количество реализованных основных и дополнительных образовательных программ проекта для обучающихся, педагогов и специалистов образовательных и других муниципальных организаций	48
	Количество участников (обучающихся образовательных организаций) реализованных основных и дополнительных образовательных программ проекта	443

	Количество педагогов и специалистов образовательных и других муниципальных организаций (кураторов и ведущих восстановительных программ), которую пройдут заочную аттестацию по программам проекта	284
	Количество педагогов и специалистов образовательных и других муниципальных организаций (кураторов и ведущих восстановительных программ), успешно прошедших заочную аттестацию по программам проекта	0
	Качество (в %) обучения по программам проекта	67
	Количество человек, получивших юридическую и психологическую помощь в территориях Ставропольского края	0
	Количество обучающихся образовательных организаций, охваченной программой мобильной тренерской группы «Волонтёры детям»	0
	Количество организаций (юридических лиц), которые будут участвовать в мероприятиях проекта	114
	Охват (в %) муниципальных территорий программами социологических исследований	66
	Охват (в %) муниципальных территорий программами вебинаров «Новые воспитательные технологии в образовательных организациях»	66
	Охват (в %) муниципальных территорий основными и дополнительными образовательными программами проекта	66
	Охват (в %) муниципальных территорий программой мобильной общественной приёмной	0
	Охват (в %) населённых пунктов программой мобильной тренерской группы «Волонтёры детям»	0
б) Качественные результаты	<p>Образовательные программы очной формы обучения (включая все учебно-методические материалы к ним) для участников составляются на основе ФГОС (федерального государственного образовательного стандарта) для дальнейшего использования при проектировании курсов дополнительного образования и повышения квалификации специалистов. Программа вебинара «Новые воспитательные технологии в образовательных организациях» включает в себя как серию отдельных практикоориентированных семинаров по отдельным направлениям, так и составную часть, дистанционное дополнительное дополнение к программам проекта (остаётся в записи для дальнейшего тиражирования проекта). В рамках основных и дополнительных программ педагоги и специалисты образовательных и других муниципальных организаций получают базовую информацию и навыки для кураторов, которые необходимы внедрения и совершенствования восстановительных программ в образовательных организациях. В рамках основных и дополнительных программ обучающиеся получают базовую информацию и навыки для медиаторов-волонтёров, которые необходимы внедрения и совершенствования восстановительных программ в образовательных организациях.</p>	

<p>Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)</p> <p><i>Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)</i></p>	<p>Социологические исследования: http://predgornan.ru/p23aa1.html, https://vk.com/nan_predgorie?w=wall-45261039_759%2Fall, https://vk.com/nan_predgorie?w=wall-45261039_761%2Fall, https://vk.com/nan_predgorie?w=wall-45261039_770%2Fall, https://vk.com/nan_predgorie?w=wall-45261039_771%2Fall, https://vk.com/nan_predgorie?w=wall-45261039_780%2Fall, https://vk.com/nan_predgorie?w=wall-45261039_788%2Fall, https://vk.com/nan_predgorie?w=wall-45261039_788%2Fall, https://vk.com/nan_predgorie?w=wall-45261039_804%2Fall, https://vk.com/nan_predgorie?w=wall-45261039_805%2Fall</p> <p>Вебинары: http://predgornan.ru/p22aa1.html, https://vk.com/nan_predgorie?w=wall-45261039_767%2Fall</p> <p>Тренинги-фасилитации для молодёжных тренеров: http://predgornan.ru/p25aa1.html, https://vk.com/nan_predgorie?w=wall-45261039_755%2Fall</p> <p>Реализация основных и дополнительных образовательных программ: http://predgornan.ru/p24aa1.html, https://vk.com/nan_predgorie?w=wall-45261039_753%2Fall, https://vk.com/nan_predgorie?w=wall-45261039_754%2Fall, https://vk.com/nan_predgorie?w=wall-45261039_757%2Fall, https://www.is-kra.com/sodejstvие-na-kmv, http://sk-news.ru/news/obrazovanie/51919/, https://vk.com/nan_predgorie?w=wall-45261039_809%2Fall</p> <p>Практикоориентированный семинар: http://predgornan.ru/p26aa1.html, https://vk.com/nan_predgorie?w=wall-45261039_756%2Fall</p>
<p>Фотографии с мероприятий, проведенных в отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем) выступлений (докладов)</p>	<p>Мероприятие: Реализация образовательной программы для подготовки молодёжных тренеров, сотренеров и волонтёров проекта «Тренинг-фасилитация для тренеров социальных программ, действующих по принципу «равный-равному» (ст. Ессентукская Предгорного района)</p>

участников, оплата выступления и (или) проезд, проживание, питание которых осуществлялись за счет средств гранта (при условии, что такие фотографии, записи не содержатся в публикациях, материалах, указанных в подпункте 5 настоящего пункта)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)



Тренинг-фасилитация для тренеров социальных программ, действующих по принципу «равный-равному»
Реализация образовательной программы для подготовки молодёжных тренеров, сотренеров и волонтеров проекта «Тренинг-фасилитация для тренеров социальных программ, действующих по принципу «равный-равному» (ст. Эссентукская, 8 февраля 2018 г.) Тренер: Магомедов Д.З.




Тренинг-фасилитация для тренеров социальных программ, действующих по принципу «равный-равному»
Реализация образовательной программы для подготовки молодёжных тренеров, сотренеров и волонтеров проекта «Тренинг-фасилитация для тренеров социальных программ, действующих по принципу «равный-равному» (ст. Эссентукская Предгорного района, 5 февраля 2018 г.) Тренер: Краснояруженская Е.А.



Тренинг-фасилитация для тренеров социальных программ, действующих по принципу «равный-равному»
Реализация образовательной программы для подготовки молодёжных тренеров, сотренеров и волонтеров проекта «Тренинг-фасилитация для тренеров социальных программ, действующих по принципу «равный-равному» (ст. Эссентукская Предгорного района, 6 февраля 2018 г.) Тренер: Скиперский И.А.



Тренинг-фасилитация для тренеров социальных программ, действующих по принципу «равный-равному»
Реализация образовательной программы для подготовки молодёжных тренеров, сотренеров и волонтеров проекта «Тренинг-фасилитация для тренеров социальных программ, действующих по принципу «равный-равному» (ст. Эссентукская Предгорного района, 7 февраля 2018 г.)



Тренинг-фасилитация для тренеров социальных программ, действующих по принципу «равный-равному»
Реализация образовательной программы для подготовки молодёжных тренеров, сотренеров и волонтеров проекта «Тренинг-фасилитация для тренеров социальных программ, действующих по принципу «равный-равному»» (ст. Эссентукская Предгорного района, 9 февраля 2018 г.)

Мероприятие: Практикоориентированный семинар «Реализация восстановительных программ в Ставропольском крае: опыт и перспективы развития» для специалистов муниципальных территорий»



Пленарное заседание (14 февраля 2018 г.)
Практикоориентированный семинар «Реализация восстановительных программ в Ставропольском крае: опыт и перспективы развития» для специалистов муниципальных территорий» (ст. Эссентукская Предгорного района)
Выступающая: Пикалова О.Н., начальник отдела дополнительного образования детей Министерства образования Ставропольского края



Пленарное заседание (14 февраля 2018 г.)
Практикоориентированный семинар «Реализация восстановительных программ в Ставропольском крае: опыт и перспективы развития» для специалистов муниципальных территорий» (ст. Эссентукская Предгорного района, 14-15 февраля 2018 г.) Выступающий: Закота Е.Ф., заместитель главы администрации Предгорного муниципального района.



Пленарное заседание (14 февраля 2018 г.)
Практикоориентированный семинар «Реализация восстановительных программ в Ставропольском крае: опыт и перспективы развития» для специалистов муниципальных территорий» (ст. Ессентукская Предгорного района, 14-15 февраля 2018 г.) Выступающий: Гупалова К.Н., начальник управления образованием администрации Предгорного муниципального района.



Участники семинара (14 февраля 2018 г.)
Практикоориентированный семинар «Реализация восстановительных программ в Ставропольском крае: опыт и перспективы развития» для специалистов муниципальных территорий» (ст. Ессентукская Предгорного района, 14-15 февраля 2018 г.)



Регистрация участников на семинар (14 февраля 2018 г.)
Практикоориентированный семинар «Реализация восстановительных программ в Ставропольском крае: опыт и перспективы развития» для специалистов муниципальных территорий» (ст. Ессентукская, Предгорный район, 14-15 февраля 2018 г.)



Открытие семинара (14 февраля 2018 г.)
Практикоориентированный семинар «Реализация восстановительных программ в Ставропольском крае: опыт и перспективы развития» для специалистов муниципальных территорий» (ст. Ессентукская Предгорного района, 14-15 февраля 2018 г.)



Презентация проекта на семинаре (14 февраля 2018 г.)
Практикоориентированный семинар «Реализация восстановительных программ в Ставропольском крае: опыт и перспективы развития» для специалистов муниципальных территорий» (ст. Ессентукская Предгорного района, 14-15 февраля 2018 г.)



Пленарное заседание (14 февраля 2018 г.)
Практикоориентированный семинар «Реализация восстановительных программ в Ставропольском крае: опыт и перспективы развития» для специалистов муниципальных территорий» (ст. Ессентукская Предгорного района, 14-15 февраля 2018 г.) Выступающий: Митрофаненко В.В., координатор служб примирения и медиаторов в Ставропольском крае.



Пленарное заседание (14 февраля 2018 г.)
Практикоориентированный семинар «Реализация восстановительных программ в Ставропольском крае: опыт и перспективы развития» для специалистов муниципальных территорий» (ст. Ессентукская Предгорного района, 14-15 февраля 2018 г.) Выступающая: Краснояруженская Е.А., старший оперуполномоченный ОМВП управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.



Пленарное заседание (14 февраля 2018 г.)
Практикоориентированный семинар «Реализация восстановительных программ в Ставропольском крае: опыт и перспективы развития» для специалистов муниципальных территорий» (ст. Ессентукская Предгорного района, 14-15 февраля 2018 г.) Выступающий: Скиперский И.А., руководитель Ставропольской краевой общественной организации «Творческий союз «Звёздный ветер», руководитель программ по со-провождению деятельности общественных приёмных.



Пленарное заседание (14 февраля 2018 г.)
Практикоориентированный семинар «Реализация восстановительных программ в Ставропольском крае: опыт и перспективы развития» для специалистов муниципальных территорий» (ст. Эссентукская Предгорного района, 14-15 февраля 2018 г.) Выступающий: Магомедов Д.З., член Общественной палаты республики Дагестан, руководитель программ по гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений в регионах СКФО.



Пленарное заседание (14 февраля 2018 г.)
Практикоориентированный семинар «Реализация восстановительных программ в Ставропольском крае: опыт и перспективы развития» для специалистов муниципальных территорий» (ст. Эссентукская Предгорного района). Выступающая: Зинковская Д.Э., руководитель социальной образовательной программы проекта «Деньги в дом», руководитель АНО по работе с молодежными проектами «Институт социально-креативного развития актива».



Демонстрация тренинговых социальных программ для несовершеннолетних (14 февраля 2018 г.)
Практикоориентированный семинар «Реализация восстановительных программ в Ставропольском крае: опыт и перспективы развития» для специалистов муниципальных территорий» (ст. Эссентукская Предгорного района, 14-15 февраля 2018 г.). Тренер: Скиперский И.А. (тренинговая образовательная программа «Правознайка+»).



Демонстрация тренинговых социальных программ для несовершеннолетних (14 февраля 2018 г.)
Практикоориентированный семинар «Реализация восстановительных программ в Ставропольском крае: опыт и перспективы развития» для специалистов муниципальных территорий» (ст. Эссентукская Предгорного района, 14-15 февраля 2018 г.) Тренер: Стукалов К.В., тренер социальных программ ПРМО ООБФ «Нет алкоголизму и наркомании».




Демонстрация тренинговых социальных программ для несовершеннолетних (14 февраля 2018 г.)
Практикоориентированный семинар «Реализация восстановительных программ в Ставропольском крае: опыт и перспективы развития» для специалистов муниципальных территорий» (ст. Эссентукская Предгорного района, 14-15 февраля 2018 г.) Тренер: Магомедов Д.З., член Общественной палаты Республики Дагестан, начальника отдела научной и международной деятельности ОУ ВО «Дагестанский гуманитарный институт» (тренинговая программа «Основы профилактики экстремизма и межэтнических правонарушений»)



Демонстрация тренинговых социальных программ для несовершеннолетних (14 февраля 2018 г.)
Практикоориентированный семинар «Реализация восстановительных программ в Ставропольском крае: опыт и перспективы развития» для специалистов муниципальных территорий» (ст. Эссентукская Предгорного района, 14-15 февраля 2018 г.) Тренеры: Багдасарян Диана, тренер программы "Я здоров и независим+", Сагателян Асият, тренер ставропольского отделения общественного объединения "Волонтёры-медики"



Демонстрация тренинговых социальных программ для несовершеннолетних (14 февраля 2018 г.)
Практикоориентированный семинар «Реализация восстановительных программ в Ставропольском крае: опыт и перспективы развития» для специалистов муниципальных территорий» (ст. Эссентукская Предгорного района, 14-15 февраля 2018 г.) Тренер: Зинковская Д.Э., руководитель общественной организации АНО по работе с молодежными



Работа практических секций (для специалистов и педагогов) (15 февраля 2018 г.)
Практикоориентированный семинар «Реализация восстановительных программ в Ставропольском крае: опыт и перспективы развития» для специалистов муниципальных территорий» (ст. Эссентукская Предгорного района, 14-15 февраля 2018 г.) Фасилитатор: Зинковская Д.Э., руководитель общественной организации АНО по работе с молодежными проектами «Институт социально-креативного

проектами «Институт социально-креативного развития актива



Подведение итогов семинара (15 февраля 2018 г.)
Практикоориентированный семинар «Реализация восстановительных программ в Ставропольском крае: опыт и перспективы развития» для специалистов муниципальных территорий» (ст. Эссентукская Предгорного района, 14-15 февраля 2018 г.). Выступающая: Зинковская Д.Э., руководитель общественной организации АНО по работе с молодежными проектами «Институт социально-креативного развития актива (секция "Внедрение образовательных программ по основам финансовой грамотности в образовательных организациях"

развития актива (секция "Внедрение образовательных программ по основам финансовой грамотности в образовательных организациях")



Участники семинара (15 февраля 2018 г.)
Практикоориентированный семинар «Реализация восстановительных программ в Ставропольском крае: опыт и перспективы развития» для специалистов муниципальных территорий» (ст. Эссентукская Предгорного район, 14-15 февраля 2018 г.) Утверждение резолюции практикоориентированного семинара



Работа практических секций (для специалистов и педагогов) (15 февраля 2018 г.)
Практикоориентированный семинар «Реализация восстановительных программ в Ставропольском крае: опыт и перспективы развития» для специалистов муниципальных территорий» (ст. Эссентукская Предгорного района, 14-15



Работа практических секций (для специалистов и педагогов) (15 февраля 2018 г.)
Практикоориентированный семинар «Реализация восстановительных программ в Ставропольском крае: опыт и перспективы развития» (14-15 февраля 2018 г.). Тренер: Скиперский Иван Александрович, руководитель краевой

февраля 2018 г.). Тренер: Магомедов Далгат Зубаирович, член Общественной палаты Республики Дагестан, начальника отдела научной и международной деятельности ОУ ВО «Дагестанский гуманитарный институт» ("Разработка программы по профилактике конфликтного поведения обучающихся")



Работа практических секций (для специалистов и педагогов) (15 февраля 2018 г.)

Практикоориентированный семинар «Реализация восстановительных программ в Ставропольском крае: опыт и перспективы развития» (14-15 февраля 2018 г., ст. Ессентукская) Тренер: Митрофаненко Валерий Валентинович, к.п.н., доцент кафедры Социальных технологий Северо-Кавказского федерального университета (секция "Реализация программ в области внедрения восстановительных практик, технологий и программ (организация школьных служб примирения в образовательных организациях)")

молодёжной общественной организации «Творческий союз «Звёздный ветер» (секция "Развитие программ (проектов) правового просвещения и защиты прав несовершеннолетних в образовательных организациях").



Работа практических секций (для специалистов и педагогов) (15 февраля 2018 г.)

Практикоориентированный семинар «Реализация восстановительных программ в Ставропольском крае: опыт и перспективы развития» (14-15 февраля 2018 г., ст. Ессентукская). Тренер: Краснояруженская Елена Александровна, старший оперуполномоченный ОМВП управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД России по Ставропольскому краю (секция "Профилактика зависимого поведения в образовательных организациях")

Мероприятие: Реализация основной и дополнительных образовательных программ проекта для обучающихся, педагогов и специалистов образовательных и других муниципальных организаций (г. Ставрополь)



«Школьная служба примирения: основы подготовки медиаторов» (23-24 января 2018 г.)
Тренеры программы: Стукалов К.В., Фарахманд П.Р.



«Школьная служба примирения: основы подготовки медиаторов» (23-24 января 2018 г.)
Тренеры программы: Стукалов К.В., Фарахманд П.Р.



«Разрешение конфликтов в школе» (25-26 января 2018 г.)
Место проведения: МБОУ "Гимназия № 12" г. Ставрополь.
Тренер: Барабаш Е.Ю.



«Правознайка+», «Правовое просвещение в образовательных организациях» (29-31 января 2018 г.)
Место проведения: МБОУ "Гимназия № 12" г. Ставрополя.
Тренер программ: Скиперский И.А.



«Я здоров и независим+», «Профилактика зависимого поведения в образовательных организациях»



«Деньги в дом», «Основы финансовой грамотности: личный и семейный бюджет»
Дата проведения: 25-27 января 2018 г. Место проведения:

Дата проведения: 29-31 января 2018 г. Место проведения:
МБОУ "Гимназия № 12" г. Ставрополя.



«Восстановительные практики и технологии в образовательных организациях»

Дата проведения: 29 января 2018 г. Место проведения:
МБОУ "Гимназия № 12" Тренер: Митрофаненко В.В.

МБОУ "Гимназия № 12" г. Ставрополь.



«Профилактика зависимого поведения в образовательных организациях»

Дата проведения: 28 марта 2018 г. Место проведения: МБОУ СОШ № 1 ст. Ессентукской Предгорного района. Тренер программы: Фарахманд П.Р.

Мероприятие: Реализация основной и дополнительных образовательных программ проекта для обучающихся, педагогов и специалистов образовательных и других муниципальных организаций (г. Минеральные Воды)



«Школьная служба примирения: основы подготовки медиаторов»

Дата проведения: 5-6 февраля 2018 г. Место проведения:
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»
Минераловодская городского округа. Тренер программы:
Стукалов К.В.



«Школьная служба примирения: основы подготовки медиаторов»

Дата проведения: 5-6 февраля 2018 г. Место проведения:
МКОУ СОШ № 6 Минераловодского городского округа.
Тренер программы: Фарахманд П.Р.



«Восстановительные практики и технологии в образовательных организациях»

Дата проведения: 13 февраля 2018 г. Место проведения: МКОУ СОШ № 6 Минераловодского городского округа. Тренер программы: Митрофаненко В.В.



«Разрешение конфликтов в школе», «Профилактика конфликтного поведения в образовательных организациях»

Дата проведения: 9-10, 12 февраля 2018 г. Место проведения: МКОУ СОШ № 6 Минераловодского городского округа. Тренер: Магомедов Д.З.



«Я здоров и независим+», «Профилактика зависимого поведения в образовательных организациях»

Дата проведения: 7-9 февраля 2018 г. Место проведения: МКОУ СОШ № 6 Минераловодского городского округа. Тренер программы: Краснояруженская Е.А.



«Правознайка+», «Правовое просвещение в образовательных организациях»

Дата проведения: 7-9 февраля 2018 г. Место проведения: МКОУ СОШ № 6 Минераловодский городской округ. Тренер программы: Скиперский И.А.



«Деньги в дом», «Основы финансовой грамотности: личный

и семейный бюджет»

Дата проведения: 10-12 февраля 2018 г. Место проведения:
МКОУ СОШ № 6 г. Ставрополя. Тренер программы:
Зинковская Д.Э.

Мероприятие: Реализация основной и дополнительных образовательных программ проекта для обучающихся педагогов и специалистов образовательных и других муниципальных организаций (г. Пятигорск, ст. Ессентукская, Предгорный район)



«Школьная служба примирения: основы подготовки медиаторов»

Дата проведения: 26-27 марта 2018 г. Место проведения:
МБОУ "Гимназия № 4" г. Пятигорска. Тренер программы:
Фарахманд П.Р.



«Школьная служба примирения: основы подготовки медиаторов»

Дата проведения: 26-27 марта 2018 г. Место проведения:
МБОУ "Гимназия № 4" г. Пятигорска. Тренер программы:
Стукалов К.В.



«Правознайка+»

Дата проведения: 26-27 марта 2018 г. Место проведения:
МБОУ "Гимназия № 4" г. Пятигорска. Тренер программы:
Скиперский И.А.



«Разрешение конфликтов в школе»

Дата проведения: 26-27 марта 2018 г. Место проведения:
МБОУ СОШ № 2 ст. Суворовской Предгорного района.
Тренер программы: Магомедов Д.З.



«Я здоров и независим+»

Дата проведения: 26-27 марта 2018 г. Место проведения: МБОУ ООШ № 65 ст. Ессентукской Предгорного района. Тренер программы: Багадасарян Д.А.



«Профилактика конфликтного поведения в образовательных организациях»

Дата проведения: 28 марта 2018 г. Место проведения: МБОУ ООШ № 65 ст. Ессентукской Предгорного района. Тренер программы: Магомедов Д.З.



«Правовое просвещение в образовательных организациях»

Дата проведения: 28 марта 2018 г. Место проведения: МБОУ "Гимназия № 4" г. Пятигорска. Тренер программы: Скиперский И.А.



«Восстановительные практики и технологии в образовательных организациях»

Дата проведения: 28 марта 2018 г. Место проведения: МБОУ "Гимназия № 4" г. Пятигорска. Тренер программы: Митрофаненко В.В.



«Профилактика зависимого поведения в образовательных организациях»



«Правознайка+»

Дата проведения: 29-30 марта 2018 г. Место проведения:

Дата проведения: 28 марта 2018 г. Место проведения: МБОУ СОШ № 1 ст. Ессентукской Предгорного района. Тренер программы: Фарахманд П.Р.



«Разрешение конфликтов в школе»

Дата проведения: 29-30 марта 2018 г. Место проведения: МБОУ "Гимназия № 4" г. Пятигорска. Тренер программы: Магомедов Д.З.

МБОУ СОШ № 2 ст. Суворовская Предгорного района. Тренер программы: Скиперский И.А.



«Я здоров и независим+»

Дата проведения: 29-30 марта 2018 г. Место проведения: МБОУ "Гимназия № 4" г. Пятигорска. Тренер программы: Фарахманд П.Р.



«Профилактика конфликтного поведения в образовательных организациях»

Дата проведения: 31 марта 2018 г. Место проведения: МБОУ "Гимназия № 4" г. Пятигорска. Тренер программы: Магомедов Д.З.



«Основы финансовой грамотности: личный и семейный бюджет»

Место проведения: МБОУ "Гимназия № 4" г. Пятигорска. Даты проведения: 2-4 апреля 2018 г. Тренер программы: Зинковская Д.Э.



"Правовое просвещение в образовательных организациях"
Дата проведения: 31 марта 2018 г. Место проведения: МБОУ СОШ № 7 Предгорного района (ст. Ессентукская). Тренер программы: Скиперский И.А.



«Восстановительные практики и технологии в образовательных организациях»
Дата проведения: 31 марта 2018 г. Место проведения: МБОУ СОШ № 7 Предгорного района (ст. Ессентукская). Тренер программы: Митрофаненко В.В.

Мероприятие: Реализация основной и дополнительных образовательных программ проекта для обучающихся, педагогов и специалистов образовательных и других муниципальных организаций (г. Будённовск)



«Школьная служба примирения: основы подготовки медиаторов»
Дата проведения: 10-11 апреля 2018 г. Место проведения: МОУ "Лицей №8" г. Будённовска. Тренеры программы: Митрофаненко В.В., Фарахманд П.Р.



«Восстановительные практики и технологии в образовательных организациях»
Дата проведения: 16 апреля 2018 г. Место проведения: МОУ "Лицей №8" г. Будённовска. Тренер программы: Митрофаненко В.В.



«Правознайка+»

Дата проведения: 16-17 апреля 2018 г. Место проведения:
МОУ "Лицей №8" г. Будённовска. Тренер: Скиперский И.А.



«Правовое просвещение в образовательных организациях»

Дата проведения: 18 апреля 2018 г. Место проведения: МОУ
"Лицей № 8" г. Будённовска. Тренер программы:
Скиперский И.А.



«Деньги в дом»

Дата проведения: 19-20 апреля 2018 г. Место проведения:
МОУ "Лицей № 8" г. Будённовска. Тренер программы:
Зинковская Д.Э.



«Я здоров и независим+», «Профилактика зависимого поведения в образовательных организациях»

Дата проведения: 16-18 апреля 2018 г. Место проведения:
МОУ "Лицей № 8" г. Будённовска. Тренер программы:
Краснояруженская Е.А.



«Разрешение конфликтов в школе»

Дата проведения: 19-20 апреля 2018 г. Место проведения:
МОУ "Лицей № 8" г. Будённовска. Тренер программы:
Магомедов Д.З.

Видео публичных мероприятий: https://vk.com/nan_predgorie?z=video-

45261039_456239034%2F7a4ca115dae351d7ff%2Fpl_wall_-45261039, https://vk.com/nan_predgorie?z=video-45261039_456239035%2F0bd7e292ac53d0e13e%2Fpl_wall_-45261039, https://vk.com/nan_predgorie?z=video-45261039_456239036%2F5c014199a5193d03a0%2Fpl_wall_-45261039, <https://www.youtube.com/watch?v=1cwNuUiL0YA>. Видео вебинаров: https://vk.com/videos-45261039?section=album_2, <http://predgornan.ru/p22aa1.html>. Фото публичных мероприятий (апрель, г. Будённовск): https://vk.com/album-45261039_253352923, https://vk.com/album-45261039_253821470. Фото публичных мероприятий (март, г. Пятигорск, ст. Ессентукская): https://vk.com/album-45261039_252957289. Фото с публичных мероприятий (февраль, г. Минеральные Воды): https://vk.com/album-45261039_252421886. Фото с публичных мероприятий (январь, г. Ставрополь): https://vk.com/album-45261039_252420043. Фото с публичных мероприятий (практикоориентированный семинар, февраль, ст. Ессентукская): https://vk.com/album-45261039_251997094. Фото с публичных мероприятий (тренинг-фасилитация для тренеров): https://vk.com/album-45261039_251822299.

Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в подпункте 5 настоящего пункта)	Название	Описание	Файл	Дата
	Презентация	Для вебинара «Профилактика конфликтного поведения в образовательных организациях»	Вебинар_Барабаш.pdf	13.05.2018
	Презентация	Для вебинара «Восстановительные практики и технологии в образовательных организациях»	Школьные службы примирения новая -3.pdf	13.05.2018
	Презентация	Для вебинара «Профилактика конфликтного поведения в образовательных организациях» (Магомедов Д.З.)	Вебинар_Магомедов.pdf	13.05.2018
	Презентация	Для вебинара «Основы финансовой грамотности: личный и семейный бюджет»	Презентация_Зинковская.pdf	13.05.2018
	Презентация	Для вебинара "Профилактика зависимого поведения в образовательных организациях»	Презентация_Краснояруженская.pdf	13.05.2018
	Презентации	Для вебинара «Правовое просвещение в образовательных организациях»	Правовое просвещение_Скиперский.pdf	13.05.2018
	Презентация	Для выступления на семинаре 14-15 февраля 2018 г. (Краснояруженская Е.А.)	Презентация для краевого семинара.pdf	13.05.2018
	Презентация	Для выступления на семинаре 14-15 февраля 2018 г. (Скиперский И.А.)	Презентация для форума.pdf	13.05.2018
	Презентация	Для выступления на семинаре 14-15 февраля 2018 г. (Магомедов Д.З.)	Магомедов.pdf	13.05.2018
	Презентация	Для выступления на семинаре 14-15 февраля 2018 г. (Зинковская Д.Э.)	Презентация_Зинковская.pdf	13.05.2018

	Презентация	К тренинговой программе "Основы финансовой грамотности: личный и семейный бюджет" (для педагогов) Скачать можно здесь: https://yadi.sk/i/pOkmAt3W3Y5KXS	Слайд1.JPG	18.06.2018
	Презентация	Материалы к проведению тренинга-фасилитации для молодёжных тренеров. Скачать можно здесь: https://yadi.sk/i/8uvWVhzz3Y5LAQ	Слайд1.JPG	18.06.2018
	Презентация	Материалы к проведению тренинговой программы "Деньги в дом+" (для обучающихся образовательных организаций) Скачать можно здесь: https://yadi.sk/i/gCld4AYq3Y5NEz	Деньги в Дом школьники 16 часов.jpg	18.06.2018
	Презентация	Проведение тренинговых программ "Правознайка+", "Правовое просвещение в образовательных организациях". Можно скачать здесь: http://президентскиегранты.рф	Слайд1.JPG	21.06.2018
	Презентация	Проведение тренинговых занятий по программам "Я здоров и независим+", "Профилактика зависимого поведения несовершеннолетних"	Профилактика зависимого поведения.pdf	21.06.2018
	Научно-практическое пособие (учебно-методическое пособие)	«Методическое пособие по организации школьных служб примирения в Ставропольском крае»	Методические пособие по организации ШСП в СК верстка (1).pdf	21.06.2018
	Научно-практическое пособие (учебно-методическое пособие)	«Правовое просвещение в образовательных организациях»	Пособие для педагогов верстка.pdf	21.06.2018
	Научно-практическое пособие (учебно-методическое пособие)	«Деньги в дом»	пособие для учащихся_Зинковская.pdf	21.06.2018
	Научно-практическое пособие (учебно-методическое пособие)	«Основы финансовой грамотности: личный и семейный бюджет»	Пособие для педагогов_Зинковская.pdf	21.06.2018
	Научно-практическое пособие (учебно-методическое пособие)	«Правознайка+»	Пособие_Правознайка+_для обучающихся верстка.pdf	21.06.2018
Фотографии материальных объектов (сооружений, площадок, экспозиций и аналогичных), созданных (восстановленных) с использованием гранта в отчетном периоде (фотографии до, во время и после создания (восстановления) объектов), и (или) видеозаписи их создания (восстановления)				

(при условии, что такие фотографии, записи не содержатся в других разделах)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)



Печатная продукция (100 экз.)
«Методическое пособие по организации школьных служб примирения в Ставропольском крае» Передаётся участникам образовательных программ проекта



Печатная продукция (100 экз.)
Научно-практическое пособие (учебно-методическое пособие) «Правознайка+» Передаётся участникам при реализации образовательных программ



**ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ**

**УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ**



Ставрополь, 2018

Печатная продукция (100 экз.)
Научно-практическое пособие (учебно-методическое пособие) «Правовое просвещение в образовательных организациях» Передаётся участникам проекта при реализации образовательных программ



РАЗРЕШЕНИЕ КОНФЛИКТОВ В ШКОЛЕ

**МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
(материалы для проведения тренинга)**



Ставрополь, 2018


Печатная продукция (100 экз.)
Научно-методическое пособие «Разрешение конфликтов в школе» Передаётся участникам проекта при реализации образовательных программ



Печатная продукция (100 экз.)
 Научно-методическое пособие «Профилактика конфликтного поведения в образовательных организациях»
 Передаётся участникам проекта при реализации образовательных программ.



Макет майки
 Используется при проведении мероприятий (передаётся безвозмездно волонтерам, сотренерам и тренерам проекта)



Флаг проекта
 Использование при проведении тренинговых занятий



Майки проекта
 Используется волонтерами при проведении тренинговых занятий проекта



Ноутбук HP 15-bw051ur

Используется при организации мероприятий проекта (включая изготовление дополнительных материалов для участников проекта)



Брошюровщик Office Kit B2120

Используется при изготовлении дополнительных материалов для проведения мероприятий (раздаточные материалы и рабочие тетради)



МФУ Canon PIXMA G-2400

Используется при изготовлении дополнительных материалов для проведения мероприятий проекта (изготовление рабочих тетрадей и сертификатов)



Фотоаппарат Canon Powershot SX430 HS

Используется при фотофиксации событий и эпизодов мероприятий проекта



	Видеокамера Sony HDR-CX405B Используется при видеофиксации отдельных событий и эпизодов мероприятий проекта https://www.youtube.com/watch?v=1cwNuUil0YA																																						
Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансирования.	При реализации мероприятий проекта общественной организацией была оплачена подписка на 1 год информационной платформы "Вебинар 3.0", на основе которой проводились вебинары для специалистов "Новые воспитательные технологии в образовательных мероприятиях", частично за счёт собственных средств организации производилась оплата труда привлечённых специалистов при проведении публичных мероприятий проекта, за счёт софинансирования образовательных организаций и в рамках партнёрского соглашения с Министерством образования Ставропольского края производилась оплата проезда, питания участников мероприятий проекта. При проведении мероприятий проекта активно использовался труд добровольцев организации.																																						
Дополнительные документы	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="757 451 1144 496">Название</th> <th data-bbox="1144 451 1592 496">Описание</th> <th data-bbox="1592 451 1912 496">Файл</th> <th data-bbox="1912 451 2058 496">Дата</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="757 496 1144 635"> Подробный пресс-релиз мероприятия "Тренинг-фасилитация для молодёжных тренеров" </td> <td data-bbox="1144 496 1592 635"> 5-10 февраля 2018 г. </td> <td data-bbox="1592 496 1912 635"> Пресс-релиз_Тренинг-фасилитация для тренеров.pdf </td> <td data-bbox="1912 496 2058 635"> 13.05.2018 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="757 635 1144 903"> Подробный пресс-релиз мероприятия </td> <td data-bbox="1144 635 1592 903"> Краевой практикоориентированный семинар «Реализация восстановительных программ в Ставропольском крае: опыт и перспективы развития» для заместителей руководителей по воспитательной работе, социальных педагогов, классных руководителей, специалистов, курирующих воспитательную работу </td> <td data-bbox="1592 635 1912 903"> Пресс-релиз_семинар.pdf </td> <td data-bbox="1912 635 2058 903"> 13.05.2018 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="757 903 1144 975"> Подробный пресс-релиз мероприятия </td> <td data-bbox="1144 903 1592 975"> Обучение по программам проекта в январе в г. Ставрополь </td> <td data-bbox="1592 903 1912 975"> Пресс-релиз_январь.pdf </td> <td data-bbox="1912 903 2058 975"> 13.05.2018 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="757 975 1144 1046"> Подробный пресс-релиз мероприятия </td> <td data-bbox="1144 975 1592 1046"> Обучение по программам проекта в феврале в г. Минеральные Воды </td> <td data-bbox="1592 975 1912 1046"> Пресс-релиз_февраль.pdf </td> <td data-bbox="1912 975 2058 1046"> 13.05.2018 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="757 1046 1144 1158"> Подробный пресс-релиз мероприятия </td> <td data-bbox="1144 1046 1592 1158"> Обучение по программам проекта в марте в г. Пятигорске и Предгорном районе. </td> <td data-bbox="1592 1046 1912 1158"> Пресс-релиз_март.pdf </td> <td data-bbox="1912 1046 2058 1158"> 13.05.2018 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="757 1158 1144 1230"> Подробный пресс-релиз мероприятия </td> <td data-bbox="1144 1158 1592 1230"> Обучение по программам проекта в апреле в г. Будённовск </td> <td data-bbox="1592 1158 1912 1230"> Пресс-релиз_апрель.pdf </td> <td data-bbox="1912 1158 2058 1230"> 13.05.2018 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="757 1230 1144 1374"> Список участников практикоориентированного семинара (специалисты и обучающиеся) </td> <td data-bbox="1144 1230 1592 1374"> 1 часть Время проведения: 14-15 февраля 2018 г. </td> <td data-bbox="1592 1230 1912 1374"> Список участников_семинар_1 часть.pdf </td> <td data-bbox="1912 1230 2058 1374"> 04.06.2018 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="757 1374 1144 1485"> Список участников практикоориентированного семинара (обучающиеся и </td> <td data-bbox="1144 1374 1592 1485"> 2 часть Время проведения: 14-15 февраля 2018 г. </td> <td data-bbox="1592 1374 1912 1485"> Список участников_семинар_2 часть.pdf </td> <td data-bbox="1912 1374 2058 1485"> 04.06.2018 </td> </tr> </tbody> </table>			Название	Описание	Файл	Дата	Подробный пресс-релиз мероприятия "Тренинг-фасилитация для молодёжных тренеров"	5-10 февраля 2018 г.	Пресс-релиз_Тренинг-фасилитация для тренеров.pdf	13.05.2018	Подробный пресс-релиз мероприятия	Краевой практикоориентированный семинар «Реализация восстановительных программ в Ставропольском крае: опыт и перспективы развития» для заместителей руководителей по воспитательной работе, социальных педагогов, классных руководителей, специалистов, курирующих воспитательную работу	Пресс-релиз_семинар.pdf	13.05.2018	Подробный пресс-релиз мероприятия	Обучение по программам проекта в январе в г. Ставрополь	Пресс-релиз_январь.pdf	13.05.2018	Подробный пресс-релиз мероприятия	Обучение по программам проекта в феврале в г. Минеральные Воды	Пресс-релиз_февраль.pdf	13.05.2018	Подробный пресс-релиз мероприятия	Обучение по программам проекта в марте в г. Пятигорске и Предгорном районе.	Пресс-релиз_март.pdf	13.05.2018	Подробный пресс-релиз мероприятия	Обучение по программам проекта в апреле в г. Будённовск	Пресс-релиз_апрель.pdf	13.05.2018	Список участников практикоориентированного семинара (специалисты и обучающиеся)	1 часть Время проведения: 14-15 февраля 2018 г.	Список участников_семинар_1 часть.pdf	04.06.2018	Список участников практикоориентированного семинара (обучающиеся и	2 часть Время проведения: 14-15 февраля 2018 г.	Список участников_семинар_2 часть.pdf	04.06.2018
Название	Описание	Файл	Дата																																				
Подробный пресс-релиз мероприятия "Тренинг-фасилитация для молодёжных тренеров"	5-10 февраля 2018 г.	Пресс-релиз_Тренинг-фасилитация для тренеров.pdf	13.05.2018																																				
Подробный пресс-релиз мероприятия	Краевой практикоориентированный семинар «Реализация восстановительных программ в Ставропольском крае: опыт и перспективы развития» для заместителей руководителей по воспитательной работе, социальных педагогов, классных руководителей, специалистов, курирующих воспитательную работу	Пресс-релиз_семинар.pdf	13.05.2018																																				
Подробный пресс-релиз мероприятия	Обучение по программам проекта в январе в г. Ставрополь	Пресс-релиз_январь.pdf	13.05.2018																																				
Подробный пресс-релиз мероприятия	Обучение по программам проекта в феврале в г. Минеральные Воды	Пресс-релиз_февраль.pdf	13.05.2018																																				
Подробный пресс-релиз мероприятия	Обучение по программам проекта в марте в г. Пятигорске и Предгорном районе.	Пресс-релиз_март.pdf	13.05.2018																																				
Подробный пресс-релиз мероприятия	Обучение по программам проекта в апреле в г. Будённовск	Пресс-релиз_апрель.pdf	13.05.2018																																				
Список участников практикоориентированного семинара (специалисты и обучающиеся)	1 часть Время проведения: 14-15 февраля 2018 г.	Список участников_семинар_1 часть.pdf	04.06.2018																																				
Список участников практикоориентированного семинара (обучающиеся и	2 часть Время проведения: 14-15 февраля 2018 г.	Список участников_семинар_2 часть.pdf	04.06.2018																																				

	специалисты)			
	Первичная обработка анкет социологического исследования (обучающиеся) за период январь-апрель 2018 г	Данные о количестве участников исследования (в документе обозначено "частота") даны на 25 апреля 2018 г., не учтены 60 обучающихся, принявших участие в опросе в Минераловодском городском округе 27 апреля.	Анализ анкет_обучающиеся_январь-апрель.pdf	04.06.2018
	Первичная обработка анкет социологического исследования (специалисты) за период январь-апрель 2018 г	Данные о количестве участников исследования (в документе обозначено "частота") даны на 25 апреля 2018 г., не учтены 12 специалистов и педагогов, принявших участие в опросе в Минераловодском городском округе 27 апреля.	Анализ анкет_учителя_январь-апрель.pdf	04.06.2018
	Список участников (волонтеров, сотренеров и молодёжных тренеров)	"Тренинг-фасилитация для молодёжных тренеров" Время проведения: 5-9 февраля 2018 г.	Список участников_тренинг-фасилитация.pdf	04.06.2018
	Научно-практическое пособие (учебно-методическое пособие)	«Профилактика зависимого поведения несовершеннолетних в образовательных организациях»	Пособие_профилактика зависимого поведения.pdf	21.06.2018
	Научно-методическое пособие	«Профилактика конфликтного поведения в образовательных организациях»	Пособие_Профилактика конфликтного поведения_для педагогов верстка.pdf	21.06.2018
	Научно-методическое пособие	«Разрешение конфликтов в школе»	Пособие_Разрешение конфликтов в школе верстка.pdf	21.06.2018
	Научно-практическое пособие «	Я здоров и независим+»	Пособие_Я здоров и независим+.pdf	21.06.2018
Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Фамилия, имя и отчество: Бачков Роман Анатольевич			
Основания полномочий лица, подписывающего отчетность	Отчет подписан на основании Устава			