

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА
реализации социально значимого проекта
«Региональный общественный центр реализации программ медиации «Содействие»
за отчётный период: 15 января 2016 г. – 30 сентября 2016 г.

№ п/п	Мероприятие	Сроки по календарному плану (дни)	Фактические сроки реализации	Полученные итоги
1.	Разработка программы социологического исследования (мониторинг и оценка восстановительных программ, внедрения восстановительных практик и технологий)	01.02.2016 г. – 29.02.2016 г.	01.02.2016 г. – 29.02.2016 г.	Разработаны два типа анкет по целевым группам проекта (учащиеся общеобразовательных учреждений и организаций и специалисты (руководители) в области сферы образования и молодёжной политики Ставропольского края).
2.	Информирование заинтересованных участников проекта о начале реализации мероприятий проекта	01.02.2016 г. – 29.02.2016 г.	01.02.2016 г. – 29.02.2016 г.	Были направлены соответствующие письма-предложения об организационной поддержке мероприятий проекта в муниципальных территориях Ставропольского края (26 муниципальных районов и 8 городских округов)
3.	Разработка образовательных программ проекта	01.02.2016 г. – 29.02.2016 г.	01.02.2016 г. – 29.02.2016 г.	Были разработаны 4 образовательные программы (УМК) и программ фасилитации.
4.	Практикоориентированный семинар для специалистов органов образования, педагогов-	01.02.2016 г. – 29.02.2016 г.	25-26.02.2016 г.	Созданы две рабочие группы: - по разработке проекта межведомственного и

	психологов, специалистов (педагогов образовательных организаций «Практика реализации Ф3 № 120 «Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних»			<p>межсекторного соглашения всех субъектов профилактики правонарушений среди несовершеннолетних;</p> <p>- по разработке «Стандартов в области реализации восстановительных программ».</p> <p>Составлен план межсекторного и межведомственного взаимодействия по снижению уровня правонарушений среди несовершеннолетних (обучающихся образовательных организаций Ставропольского края), в котором отражено проведение мероприятий по данному проекту.</p> <p>В работе семинара приняли участие 123 участников (педагоги образовательных организаций, специалисты муниципальных органов управления образованием в Ставропольском крае, представители общественных организаций).</p>
5.	Реализация программы социологических исследований (мониторинг и оценка восстановительных программ, внедрения восстановительных практик и технологий)	01.03.2016 г. – 31.03.2016 г.	15.03.2016 г. – 30.04.2016 г.	В программе приняли участие 230 участников (190 учащихся и 40 педагогов и специалистов образовательных организаций и учреждений (органов образования)) в Александровском, Петровском, Благодарненском районе (3 муниципальных района).
6.	Реализация программы социологических исследований (мониторинг и оценка восстановительных программ, внедрения восстановительных практик и технологий)	01.03.2016 г. – 31.03.2016 г.	15.03.2016 г. – 30.04.2016 г.	В программе приняли участие 510 участников (410 учащихся и 100 педагогов и специалистов образовательных организаций и учреждений (органов образования)) в Предгорном, Георгиевском, Кировском, Пятигорске, Ессентуках, Кисловодске, Железноводске,

				Георгиевске (3 муниципальных района и 5 городов краевого подчинения).
7.	Реализация социальной образовательной программы для подготовки волонтеров проекта «Основы подготовки медиаторов» (участники – учащиеся и педагоги образовательных учреждений и организаций Ставропольского края)	01.03.2016 г. – 31.03.2016 г.	21-23.03.2016 г.	18 учащихся и педагогов (представители 6 организаций и учреждений) из Александровского и Новоселицкого муниципальных районов Ставропольского края. Продолжительность программы – 18 ак. ч. (3 дня по 6 ак.ч.).
8.	Реализация социальной образовательной программы для подготовки волонтеров проекта «Основы подготовки медиаторов» (участники – учащиеся и педагоги образовательных учреждений и организаций Ставропольского края)	01.03.2016 г. – 31.03.2016 г.	24-26.03.2016 г.	20 учащихся и педагогов (представители 6 организаций и учреждений) из Кировского и Советского муниципальных районов Ставропольского края. Продолжительность программы – 18 ак. ч. (3 дня по 6 ак.ч.).
9.	Реализация социальной образовательной программы для подготовки волонтеров проекта «Основы подготовки медиаторов» (участники – учащиеся и педагоги образовательных учреждений и организаций Ставропольского края)	01.03.2016 г. – 31.03.2016 г.	28-30.03.2016 г.	В программе приняли участие 60 учащихся и педагогов (представители 16 организаций и учреждений) из Предгорного района и городов КМВ Ставропольского края. Продолжительность программы – 18 ак. ч. (3 дня по 6 ак.ч.).
10.	Реализация программы социологических исследований (мониторинг и оценка восстановительных программ, внедрения восстановительных практик и технологий)	01.04.2016 г. – 30.04.2016 г.	01.04.2016 г. – 30.04.2016 г.	В программе приняли 280 участников (220 учащихся и 60 педагогов и специалистов образовательных организаций и учреждений (органов образования)) в Невинномыске, Кочубеевском, Андроповском, Минераловодском районах (3 муниципальных района и 1 город краевого значения).
11.	Реализация программы социологических исследований (мониторинг и оценка восстановительных программ, внедрения восстановительных практик и технологий)	01.04.2016 г. – 30.04.2016 г.	01.04.2016 г. – 30.04.2016 г.	В программе приняло 460 участников (360 учащихся и 100 педагогов и специалистов образовательных организаций и учреждений (органов образования)) в Ставрополе,

				Шпаковском, Грачёвском, Изобильненском, Труновском, Красногвардейском и Новоалександровском районах (6 муниципальных районов и 1 город краевого значения).
12.	Реализация социальной образовательной программы для подготовки волонтеров проекта «Основы подготовки медиаторов» (участники – учащиеся и педагоги образовательных учреждений и организаций Ставропольского края)	01.04.2016 г. – 30.04.2016 г.	11-13.04.2016 г.	В программе приняли участие 19 учащихся и педагогов (представители 7 организаций и учреждений) из г. Невинномысска и Кочубеевского района Ставропольского края. Продолжительность программы – 18 ак. ч. (3 дня по 6 ак.ч.).
13.	Реализация социальной образовательной программы для подготовки волонтеров проекта «Основы подготовки медиаторов» (участники – учащиеся и педагоги образовательных учреждений и организаций Ставропольского края)	01.04.2016 г. – 30.04.2016 г.	18-20.04.2016 г.	В программе приняли участие 25 учащихся и педагогов (представители 6 организаций и учреждений) из г. Ставрополя и Шпаковского района Ставропольского края. Продолжительность программы – 18 ак. ч. (3 дня по 6 ак.ч.).
14.	Реализация программы социологических исследований (мониторинг и оценка восстановительных программ, внедрения восстановительных практик и технологий)	01.05.2016 г. – 31.05.2016 г.	01.05.2016 г. – 31.05.2016 г.	В программе приняли участие 470 (370 учащихся и 100 педагогов и специалистов образовательных организаций и учреждений (органов образования)) в Будённовском, Туркменском, Арзгирском, Нефтекумском, Левокумском, Советском районах (6 муниципальных районов и 1 город краевого подчинения).
15.	Реализация социальной образовательной программы для подготовки тренеров-медиаторов из числа участников проекта «Тренинг для молодёжных тренеров восстановительных программ, действующих по принципу «равный-равному» (участники – учащиеся и педагоги общеобразовательных учреждений и	01.05.2016 г. – 31.05.2016 г.	06-08.05.2016 г.	Образовательная программа была реализована в ходе 17-го слёта добровольцев Юга России для 47 участников (из 10 муниципальных территорий Ставропольского края и 2 регионов СКФО – Дагестана и Северной Осетии). Продолжительность программы – 24 ак.ч. (3 дня по 8 ак.ч.).

	организаций Ставропольского края представители общественных организаций СКФО)			
16.	Реализация социальной образовательной программы «Менеджмент реализации восстановительных программ и проектов» (участники – педагоги и специалисты образовательных учреждений и организаций, органов управления образования Ставропольского края, представители общественных организаций СКФО)	01.05.2016 г. – 31.05.2016 г.	06-08.05.2016 г.	Образовательная программа была реализована в ходе 17-го слёта добровольцев Юга России для 30 участников (из 10 муниципальных территорий Ставропольского края и 2 регионов СКФО – Дагестана и Северной Осетии). Продолжительность программы – 24 ак.ч. (3 дня по 8 ак.ч.).
17.	Реализация программы социологических исследований (мониторинг и оценка восстановительных программ, внедрения восстановительных практик и технологий)	01.06.2016 г. – 30.06.2016 г.	01.06.2016 г. – 30.06.2016 г.	В программе приняли участие 320 (240 учащихся и 80 педагогов и специалистов образовательных организаций и учреждений (органов образования)) Курского, Степновского Грачёвского и Новоселицкого районов (4 муниципальных района)
18.	Реализация программы социологических исследований (мониторинг и оценка восстановительных программ, внедрения восстановительных практик и технологий)	01.06.2016 г. – 30.06.2016 г.	01.07.2016 г. – 31.07.2016 г.	В программе приняли участие 400 (160 учащихся и 240 педагогов и специалистов образовательных организаций и учреждений (органов образования)) в Апанасенковском, Курском, Будённовском, Ипатовском, Труновском и Степновском районах (6 муниципальных района)
19.	Реализация специализированной образовательной программы «Тренинг для специалистов в области внедрения восстановительных программ» (участники – специалисты молодёжных центров и психолого-социальнопедагогических служб муниципальных территорий)	01.06.2016 г. – 30.06.2016 г.	27.06.2016 г. – 29.06.2016 г.	В программе приняло участие 26 человек из 12 муниципальных образований Ставропольского края. Продолжительность программы – 18 ак. ч. (3 дня по 6 ак.ч.).
20.	Реализация специализированной образовательной программы «Тренинг для специалистов в области	01.06.2016 г. – 30.06.2016 г.	01.07.2016 г. – 03.07.2016 г.	В программе приняло участие 20 человек из 7 муниципальных образований Ставропольского

	внедрения восстановительных практик, технологий и программ» (участники – специалисты молодёжных центров и психолого-социальнопедагогических служб, органов управления образования муниципальных территорий Ставропольского края)			края. Продолжительность программы – 18 ак. ч. (3 дня по 6 ак.ч.).
21.	Реализация специализированной образовательной программы «Тренинг для специалистов в области внедрения восстановительных практик, технологий и программ» (участники – специалисты молодёжных центров и психолого-социальнопедагогических служб, органов управления образования муниципальных территорий Ставропольского края)	01.06.2016 г. – 31.07.2016 г.	25.07.2016 г. – 27.07.2016 г.	В программе приняло участие 20 человек из 7 муниципальных образований Ставропольского края. Продолжительность программы – 18 ак. ч. (3 дня по 6 ак.ч.).
22.	Разработка итогового методического сборника проекта	01.07.2016 г. – 31.07.2016 г.	27.07.2016 г. – 15.08.2016 г.	Разработан итоговый методический сборник проекта «Проблемы реализации восстановительных программ в муниципальных образованиях Ставропольского края»
23.	Разработка «Стандартов реализации восстановительных программ»	01.08.2016 г. – 31.08.2016 г.	27.07.2016 г. – 30.09.2016 г.	С учётом всех предложений, изменений, уточнений и дополнений представлены к публикации и опубликованы (распространены в муниципальных образованиях Ставропольского края) «Стандарты реализации восстановительных программ» (66 экз.).
24.	Печать итогового методического сборника проекта	01.08.2016 г. – 31.08.2016 г.	15.08.2016 г. – 31.08.2016 г.	Отпечатан итоговый методический сборник проекта «Проблемы реализации восстановительных программ в муниципальных образованиях Ставропольского края» (350 экз.).
25.	Презентация итогов реализации проекта на ежегодном «Университете школьных	01.08.2016 г. – 31.08.2016 г.	26.08.2016 г.	Были представлены результаты реализации проекта для 50 участников мероприятия.

	уполномоченных по правам ребёнка Ставропольского края»			
26.	Распространение итогового методического сборника	01.09.2016 г. – 30.09.2016 г.	01.09.2016 г. – 30.09.2016 г.	Методический сборник был распространен на территории всех 34 муниципальных образований Ставропольского края.

Председатель Предгорненского районного
местного отделения Общероссийского общественного
благотворительного фонда

«Российский благотворительный фонд
«Нет алкоголизму и наркомании»

Бачков Роман Анатольевич

Подпись _____

Главный бухгалтер Предгорненского районного
местного отделения Общероссийского общественного
благотворительного фонда

«Российский благотворительный фонд
«Нет алкоголизму и наркомании»

Останина Марина Николаевна
М.П.

Подпись _____